

## Beschlussvorlage KT 0284/2015

**Betreff: Überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 150.000,00 € bei der Haushaltsstelle 65000.96030-Planungs- und Baukosten K 97 (Tiefenort-SLZ inkl. Radweg und OU Unterrohn)**

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Sitzungsart	Zuständigkeit
Kreisausschuss	14.12.2015	öffentlich	Vorberatung
Kreistag	15.12.2015	öffentlich	Entscheidung

### I. Beschlussvorschlag

Der Kreistag beschließt die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 150.000,00 € bei der Haushaltsstelle 65000.96030-Planungs- und Baukosten K 97 (Tiefenort-SLZ inkl. Radweg und OU Unterrohn).

Die Deckung erfolgt durch Abgang auf Haushaltsausgaberesert in Höhe von 150.000,00 € bei der Haushaltsstelle 65000.96600-Radwegebau.

### II. Begründung

#### *Darstellung des laufenden Haushaltsansatzes:*

Bei der Haushaltsstelle 65000.96030-Planungs- und Baukosten K 97 (Tiefenort SLZ inkl. Radweg und OU Unterrohn) stehen derzeit für diese Maßnahme 300.000,00 € (Ansatz 2015) und 731.300,00 € (Haushaltsausgaberesert) zur Verfügung, d. h. insgesamt 1.031.300,00 €.

#### *Erläuterung des Mehrbedarfs:*

Der Ausbau der Kreisstraße K 97 von Tiefenort nach Bad Salzungen wird bereits seit 2001 geplant. In den vergangenen Jahren sind bereits mehrere Bauabschnitte von Tiefenort bis Unterrohn realisiert worden. Für den 3. Bauabschnitt, d. h. die Ortsumgehung Unterrohn wurde bereits der Erdbau für das Dammbauwerk einschließlich der Salzbachbrücke, eines Amphibiendurchlasses, eines Ersatzneubaus für eine Pumpstation und zwei Flutbrücken als 1. Teilabschnitt realisiert.

Von den zur Verfügung stehenden 1.031.300,00 € werden für die Finanzierung des 1. Teilabschnittes, welcher im Wesentlichen 2015 bauseitig fertiggestellt wurde, noch 680.000,00 € benötigt.

Zur endgültigen Fertigstellung dieses 3. Bauabschnittes soll als 2. Teilabschnitt der ungebundene Oberbau sowie die Asphaltschichten der Straße und des Radweges hergestellt werden.

Dafür betragen die geschätzten Planungs- und Baukosten 900.000,00 €.

Die Mittelanmeldung für 2016 sieht im Haushaltsplanentwurf 2016 einen Ansatz von 400.000,00 € vor, zuzüglich des noch zu bildenden Haushaltsausgaberesertes von 351.300,00 € ergibt sich derzeit ein Mehrbedarf von 148.700,00 €, der unter Berücksichtigung von Unwägbarkeiten während der Bauphase auf 150.000,00 € festgesetzt wird.

#### *Darlegung der sachlichen und zeitlichen Unabwendbarkeit:*

Da im Zuge der Aufstellung des Haushaltsplanes 2016 die Baumaßnahme nicht vollumfänglich geplant werden konnte, weil alle Verpflichtungsermächtigungen im Straßenbau mangels

Finanzierbarkeit für 2017 entfallen mussten, ist jetzt zum Nachweis der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Wartburgkreises eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 150.000,00 € bei der Haushaltsstelle 65000.96030-Planungs- und Baukosten K 97 (Tiefenort – SLZ inkl. Radweg und OU Unterrohn) erforderlich.

*Erläuterungen zur deckenden Haushaltsstelle/n:*

Die Deckung erfolgt durch Abgang auf Haushaltsausgaberest in Höhe von 150.000,00 € bei der Haushaltsstelle 65000.96600-Radwegebau. Da derzeit kein weiterer Ausbau an touristischen Radwegen geplant ist, werden diese Mittel für den straßenbegleitenden Radweg (Werratalradweg) entlang der Kreisstraße K 97 im Rahmen der Gesamtfinanzierung mit eingesetzt.

gez. Krebs  
Landrat