Landratsamt Wartburgkreis Bad Salzungen, 13.03.2013
Dezernat |

Vorlage an den Kreisausschuss

- Tischvorlage -

Eingang: 18.03.2013
KA 497 - 32/ 2013

TOP-Nr: 5.1

Betr.: UberplanmiRige Ausgabe in Héhe von 471.200,00 € bei der Haushaltsstelle
65000.94150 SanierungsmafBnahmen K 509 (L 1020/Oberellen-Unterellen-
Lauchroden/K505)

I. Beschlussvorschlag:

Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag die UberplanmaRige Ausgabe in Hohe von
471.200,00 € bei der Haushaltsstelle 65000.94150 SanierungsmafRnahmen K 509
(L 1020/Oberellen-Unterellen-Lauchréden/K 505) zu beschlieRen.

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen in Hohe von
471.200,00 € bei der HHSt.: 65000.36130 Investitionszuweisung des Landes fur K 509
(Oberellen - Lauchroden) - ehem. L 2115.

Il. Begriindung:

Im Zuge der Abstufung der L 2115 noérdlich Oberellen Gber Unterellen nach Lauchréden zur
jetzigen Kreisstralte K 509 wurden dem Kreis Férdermittel gemaf Richtlinie Kommunaler
StralRenbau (RK-KSB) in Aussicht gestellt.

Mit Schreiben vom 26.02.2013 wurde dem Wartburgkreis die Aufnahme der K 509 von der
OD Lauchréden bis zur OD Unterellen, 2./3. Bauabschnitt (St.:0+350 bis St.: 2+870) in das
offizielle Bauprogramm fUr das Haushaltsjahr 2013 bestatigt.

Diesbezuglich sind die entsprechenden Antragsunterlagen beim Strallenbauamt
Siudwestthiringen einzureichen.

Im Zuge der Erarbeitung von detaillierten Planungsunterlagen und der Antragserstellung
wurde eine Kostenberechnung erstellt, die die finanziellen Veranderungen (Kostenerhéhung)
und die damit verbundenen Auswirkungen auf den Haushalt des Wartburgkreises
verdeutlicht und damit die kurzfristige Entscheidung des Kreistages erforderlich macht.

Die Gesamtkosten belaufen sich fir den o. g. Bauabschnitt auf 1.580.300,00 €.

Im Haushaltsplan des Wartburgkreise stehen unter der HHSt.: 65000.94150
Sanierungsmaflinahmen K 509 (L 1020/Oberellen-Unterellen-Lauchréden/K 505) fur 2013
871.000,00 € zur Verfugung.

Im Rahmen der Gesamtfinanzierung wurde ein Haushaltsausgaberest in Héhe von
538.100,00 € ubertragen, von dem fur Restleistungen der in 2012 begonnenen
Bauabschnitte, bereits rund 300.000,00 € gebunden sind.



Fur den geplanten 2./3. Bauabschnitt stehen damit nur 1.109.100 ,00 € zur Verfigung. Zur
Deckung der Gesamtausgaben in H6he von 1.580.300,00 € ist diese UberplanmaRige
Ausgabe in Héhe von 471.200,00 € erforderlich.

Fur die Erneuerung der K 509 von Lauchrdden bis Unterellen beantragt der Wartburgkreis
Fordermittel in Hohe von 1.294.900,00 €.

Bisher sind im Haushaltsplan 2013 unter der HHSt. 65000.36130 Investitionszuweisung des
Landes fur K 509 (Oberellen - Lauchréden) ehem. L 2115 als Einnahme 783.900,00 €
veranschlagt, so dass der Wartburgkreis bei der vorgesehenen Férderung eine
Mehreinnahme von 511.000,00 € erhalt, die zur Deckung der anfallenden Mehrausgaben bei
HHSt.: 65000.94150 Sanierungsmafinahmen K 509 (L 1020/Oberellen-Unterellen-
Lauchroden/K 505) dient.

gez. Krebs
Landrat



	FAuswirkung
	Beschlußvorschlag
	Anlage
	SMC_BM_VOTEXT5
	Sachverhalt
	SMC_BM_VOTEXT6

