

## Vorlage an den Kreisausschuss

<b>Eingang:</b>	<b>25.10.2012</b>
<b>KA</b>	<b>446-29/2012</b>
<b>TOP-Nr:</b>	<b>6</b>

**Betr.: überplanmäßige Ausgabe in der HH-Stelle 21100.94170 -  
Sanierungsmaßnahmen GS Förtha, Alte Eisenacher Str. 55**

### I. Beschlussvorschlag:

Der Kreisausschuss beschließt eine überplanmäßige Ausgabe in Haushaltsstelle 21100.94170 – Sanierungsmaßnahme der GS Förtha, Alte Eisenacher Str. 55 i.H.v. 16.000,00 €.

Die Deckung erfolgt durch Abgang auf Haushaltsausgaberest in der Haushaltsstelle 21100.95230 – Sanierungsmaßnahmen GS Schweina, Salzunger Str. 6 in Höhe von 9.000,00 € und in der Haushaltsstelle 21100.95100 – Sanierungsmaßnahmen GS Barchfeld, Schulplatz in Höhe von 7.000,00 €.

### II. Begründung:

Mit der Jahresrechnung 2011 wurden zur Fertigstellung der Sanierungsmaßnahmen GS Förtha finanzielle Mittel in Höhe von 737.000,00 € in das Haushaltsjahr 2012 übertragen.

Gemäß Netzanschlussvertrag Nr. 01/2012 vom 11.04.2012 wurden die Kosten der Änderung in der nachgewiesenen Höhe (nach Aufmass) vom Wasserversorgungsunternehmen in Rechnung gestellt. Die Zusatzkosten für die Erneuerung der Trinkwasserversorgungsleitung betragen 30.777,59 €.

Aufgrund des Netzanschlussvertrags Nr. 01/2012 vom 11.04.2012 musste weiterhin eine neue Druckerhöhungsanlage im Schulgebäude installiert werden. Die Zusatzkosten hierfür betragen 13.909,71 €.

Die vorgenannten Zusatzkosten konnten durch die finanziell bereitgestellten Mittel für die Maßnahme abgefangen werden.

Beim Neubau der Außenanlagen sind Zusatzleistungen zu beauftragen, welche für die Fertigstellung der Außenanlagen unumgänglich sind, jedoch bei der ursprünglichen Ausschreibung nicht erkennbar waren.

Mit Vorlage des ersten Nachtragsangebotes der Fa. T.I.M belaufen sich die Zusatzkosten auf 19.695,69 €.

Nach Umsetzung der notwendigen Leistungen gemäß Netzanschlussvertrag Nr. 01/2012 stehen in der Haushaltstelle 21100.94170 rund 4.000,00 € zur Verfügung.

Zur finanziellen Absicherung des unabweisbaren Nachtrages der Außenanlagen wird eine Überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 16.000,00 € erforderlich.

Zur Deckung des Mehrbedarfes können in der Haushaltstelle 21100.95230 - Sanierungsmaßnahmen Schweina und der Haushaltsstelle 21100.95100 – Sanierungsmaßnahmen GS Barchfeld die zur Verfügung stehenden Haushaltsausgabereste herangezogen werden.

Die Sanierungsmaßnahmen der GS Barchfeld sind abgeschlossen. Bei den Sanierungsmaßnahmen der GS Schweina ist der Teilbereich (Anbau der Fluchttreppen) abgeschlossen. Somit stehen die vorgenannten Haushaltsmittel aus den beiden Sanierungsmaßnahmen für die Überplanmäßige Ausgabe an der GS Förtha, Alte Eisenacher Str. 55 zur Verfügung.

gez. Krebs  
Landrat