Finanzierungsplan Naturschutzgroßprojekt „Thüringer Kuppenrhön“

	Projekt I					Projekt II	
	Gesamtkosten Projekt I	Kosten 2020	Kosten 2021	Kosten 2022	Kosten 2023	Gesamtkosten Projekt II	Gesamtkosten Projekt I+II
	964.770,00 €	259.840,00 €	297.770,00 €	378.700,00 €	28.460,00 €	6.500.000,00 €	7.464.770,00 €
BMU	723.578,00 €	194.880,00 €	223.328,00 €	284.025,00 €	21.345,00 €	4.875.000,00 €	5.598.578,00 €
TMUEN	144.715,00 €	38.976,00 €	44.665,00 €	56.805,00 €	4.269,00 €	975.000,00 €	1.119.715,00 €
EA gGmbH	96.477,00 €	25.984,00 €	29.777,00 €	37.870,00 €	2.846,00 €	650.000,00 €	746.477,00 €
LPV: (3,3% von gesamt = 33% von 10% EA)	32.160,00 €	8.663,00 €	9.926,00 €	12.624,00 €	947,00 €	216.669,00 €	248.829,00 €
HSS: (6,6% von gesamt = 66% von 10% EA)	64.317,00 €	17.321,00 €	19.851,00 €	25.246,00 €	1.899,00 €	433.331,00 €	497.648,00 €
EA LK WAK	10.720,00 €	2.888,00 €	3.308,00 €	4.208,00 €	316,00 €	72.223,00 €	82.943,00 €
EA LK SM	10.720,00 €	2.887,00 €	3.309,00 €	4.208,00 €	316,00 €	72.223,00 €	82.943,00 €
EA SNT	10.720,00 €	2.888,00 €	3.309,00 €	4.208,00 €	315,00 €	72.223,00 €	82.943,00 €